Ministerio de
Haclenday
Finanzas

i

- MENDOZA
ey’ GOBIERNO

Cinesciin Gonoral do Contratasiones
gﬁﬁﬁhﬁffgamﬁhabgiﬂwum

SUBDIRECTOR
DGCPyGB

SECRETARIA

Mendoza, 12 de Mayo de 2017
DISPOSICION N° 896 - DGCPYGB
VISTO:

Lo actuado en el Expediente N° 126-D-2017-01209 y
lo informado por la Subsecretaria de Infraestructura Social
Basica del Ministerio de FEconomia, Infraestructura y Economia,
en Nota N° 1373-D-2017-02370;

Y CONSIDERANDO:

Que el informe de referencia da cuenta del
incumplimiento contractual del proveedor OK ACCESORIOS S.A.,
respecto de su obligacidén de entregar, en el plazo establecido,
de los 1.191 calefactores que se adquirieran conforme OC N°
400047.

Que de acuerdo a lo informado por la
Subsecretaria de Infraestructura Social Basica del Ministerio
de Economia, Infraestructura y Economia, el plazo de entrega
estipulado era de 24 horas desde la emisién de la Orden de
Compra

Que las circunstancias anteriormente expuestas
permiten afirmar que el casoc encuadra en denominado
“incumplimiento obligacional definitivo”, pues aungque las
entregas pendientes por parte del proveeder adjudicataric sean
materialmente posibles, no cabe ninguna duda de que las mismas
se concretaridn no solo fuera del plazo previsto sino mucho mas
tarde del plazo razonable dentro del cual la obligacién deberia
cumplirse a efectos de satisfacer en debida forma el interés
publico comprometido en la contratacién. En este sentido, el
informe sectorial del Ministerio comprader no deja resquicio
alguno para la duda: a la fecha de esta .-Disposicién -dictada
mas de 30 dias después del plazo previsto en el Contrato- el
proveedor no ha entregado ni siquiera el 50% del suministro
comprometido, Resulta evidente entonces no solo el
incumplimiento sino también la imposibilidad de continuar el
vinculo con el proveedor adjudicatario, ya gue lo que estd en
juego es nada mAds y nada menos que la salud de personas de
corta edad, como son los alumnos de los establecimientos
escolares en los que se deben instalar las estufas adguiridas.

Que en el contexto reserfiado, el primer efecto que
deriva del incumplimiento no es otro gque la rescisidn del
contrate, sin perjuicio de la aplicacién de las sanciones y
penalidades legales establecidas en el art. 154 de la ley
8706 y su Decreto Reglamentario N° a cuyo efecto
deberd intimarse al proveedor inc =spresente el
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respectivo descargo en orden a deslindar su responsabilidad
frente a las sanciones y penalidades legales que prevé la
citada norma para el caso.

Que el efecto de la rescisidén del contrato tiene
en el caso alcances parciales, habida cuenta de que parte del
suministro comprometido ha sido ya cumplido, o se encuentra en
curso de ejecucidén conforme lo informa la Subsecretaria de
Infraestructura Social Basica del Ministeric de Economia,
Infraestructura y Economia. Por tal razén, corresponde dejar
aclarado la entidad de los efectos derivados de la rescisién
que se declara en el presente caso, indicando el tipo y las
cantidades de los bienes oportunamente adgquirides, respecto de
los cuales el vincule contractual quedard sin efecto alguno.

Que a fin de resguardar en forma inmediata el
interés ©publico comprometido en la contratacién publica
oportunamente resuelta mediante Disposicién N° 699-DGCPyGB,
dictada a fs. 103/106 de estos obrados, corresponde decidir la
adjudicacién de la compra de lag estufas no entregadas, a favor
del oferente que sigue en orden de conveniencia, contemplando
el informe técnico obrante a fs. 95 y la evaluacidon de
comparativa de ofertas obrante a fs. 97/100, es decir la firma
Casa Reig S.A.

Que en mérito a lo decidido en 1la presente
Disposicidn corresponde asimismo declarar abstracta la cuestidén
planteada por Casa Reig S.A. a fs. 115 de estos obrados.

Que la presente decisidn es adoptada en ejercicio
de la competencia que le asigna a esta Direccién General el
art. 131 incs. i) y p) de la ley 8706,

Por ello, y en uso de sus facultades;

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS Y GESTION DE BIENES
DI SPONE:

Articule 1° - Rescindir parcialmente el contrato de
compra celebrado con el proveedor OK ACCESQORICS S.A.,
instrumentado en la Orden de Compra N° 40047 de fecha 7 de
Abril de 2017, dejando establecido gque el mencionado proveedor
deberd cumplir con las entregas pendientes y en curso de
ejecucidén hasta completar la cantidad de 105 calefacteores tiro
balanceado 5000 Kcal, la cantidad de 453 calefactores
infrarrojo 5000 Kcal (segun su oferta 5200 Kcal} y la cantidad
de 120 calefactores infrarrojo 3000 Kcal {segun su oferta 3200
Kcal) .

Articulo 2° - Adjudiquese la licitacién publica de
Convenic Marco N° 80.155% “ARTEFACTOS PA LAS” al
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proveedor Casa Reig S.A. para la compra de los siguientes
insumos y por las cantidades que se especifican en cada caso:

- Insumo N° 4500201404 CALEFACTOR TIRO BALANCEADO 5000 UNIDAD
32 $8.118,00 ESKABE

- Insumo N° 4500201405 CALEFACTOR INFRARROJO 5000 CALORIAS
UNIDAD 325 $3.773,00 ESKABE

Insumo N° 4500201122 ESTUFA INFRARRCJC DE 3000 CALORIAS UNIDAD
23 $3.223,00 ESKABE

Articulo 3° - A los efectos previstos en los articulos 1°
y 2° de la presente, instriyase a la Subdireccién de Compra
Electrénica para que proceda a realizar los ajustes que
corresponda en el Catdlogo de Oferta Permanente correspondiente
al Convenio Marco N° BQOL155,

Articulo 4° - Procédase por medio de la Subsecretaria de
Infraestructura 8Social Bésica del Ministerio de Economia,
Infraestructura y Energia a cumplir con la intimacién gue prevé
el art. 154 del Decr. N° 1000/2015, a los efectos de deslindar
la responsabilidad administrativa y civil derivados del
incumplimiento del proveedor OK ACCESORIOS; una vez cumplido
que sea dicho procedimiento remitanse las actuaciones a esta
Direccién General de Contrataciones Piblicas y Gestién de
Bienes a los fines del pronunciamiento gue corresponda.

Articulo 5° - Atento lo dispuesto por el art. 2° de la
presente, declarese abstracta la cuestidén planteada por Casa
Reig $5.A. a fs. 115 -recurso de revocatoria- de las actuaciones
de marras.

Articulo 6° - Notifigquese a los proveedores por medio del
sistema de Catalogo de Oferta Permanente y en sus domicilios
constituidos por ante el Registro Unico de Proveedores;
comuniquese a la Subsecretaria de Infraestructura Social Basica
del Ministerio de Economia, Infraestructura gia, codHplese
y archivese. '
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